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Tagesordnung
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1. Eröffnung und Agenda, Begrüßung 

durch den Oberbürgermeister der 

Stadt Hamm

Dr. Antje Grobe, DIALOG BASIS

Marc Herter, OB Stadt Hamm

2. Begrüßung durch den 

Landesbetrieb Straßenbau NRW

Ahmed Karroum, Leiter Regionalniederlassung Ruhr

3. Stand der Planung und des 

Verfahrens

Andreas Mentz, Stadtbaurat Stadt Hamm

Frank Büchting, Projektleitung B63n

4. Herausforderungen für die Planung 

aus Sicht des Politischen 

Begleitkreises

Alle

5. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Nächste Schritte im Prozess

Dr. Antje Grobe, DIALOG BASIS

Frank Büchting, Projektleitung B63n

6. Zusammenfassung, Schlusswort Dr. Antje Grobe, DIALOG BASIS

Ahmed Karroum, Straßen.NRW RNL Ruhr

Marc Herter, OB Stadt Hamm
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Kartengrundlage: 

Geobasis NRW

B63

Quelle: 

Google Maps 8



Kartengrundlage: 

Geobasis NRW

städtische Entwicklung

- Weiterhin steigende 

Verkehrszahlen

- Hohe Verkehrsbelastung in 

Ortsdurchfahrten

- CreativRevier Heinrich-Robert

- Nachnutzung Rangierbahnhof / 

Multi-Hub Westfalen

- Aus- oder Neubau der K35

9



- Planungsbeginn als B61n,     

dann B63n

- Linienbestimmung 2003

- 2006/2007 Änderung des 

südlichen Anschlusses

- Südabschnitt: L665 bei Bönen bis 

K35(n)

- Nordabschnitt: K35(n) bis L664 

(Hafenstraße)

- 2019 Planungsvereinbarung mit 

Landesbetrieb Straßenbau NRW: 

Planung im Namen und auf 

Rechnung des Landes

Ausgangssituation

Kartengrundlage: 

Geobasis NRW
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- Bündelung von Verkehrswegen

- Keine Flächenzerschneidung

- keine Natura 2000-Gebiete

- Entlastung von Mitte, Pelkum, 

Wiescherhöfen und Werler Str.

- Neuaufteilung des Straßenraums 

(fußgänger- und fahrradfreundlich)

Nutzen gem. 

Bundesverkehrswegeplan:

- Einsparung von 1,46 Mio. Pkw-

km/a, 670.000 Lkw-km/a (ohne 

Multi-Hub)

- Einsparung von 1,33 Mio

Personen-h/a

- Nutzen-Kosten-Verhältnis gem. 

BVWP 7,9

Positive Effekte

Kartengrundlage: 

Geobasis NRW
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Planungsprozess

- Vorplanung

- Aktualisierung Verkehrsuntersuchung

- Aktualisierung 

Umweltverträglichkeitsstudie

- Bestätigung der Linienbestimmung

- Entwurfsplanung

- Umweltverträglichkeitsprüfung

- Landschaftspflegerischer Begleitplan

- Immissionsschutz

- Technischer Entwurf

- „Gesehenvermerk“

- Genehmigungsplanung

- Planfeststellungsverfahren

- Planfeststellungsbeschluss = Baurecht

- Ausführungsplanung

- Ausschreibung der Bauleistungen, 

Baubeginn

- Verkehrsfreigabe

Quelle: RE 2012

Planungsvereinbarung Land/Stadt Hamm

Projektstand Dez. 2021
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Planungsprozess

- Vorplanung

- Aktualisierung Verkehrsuntersuchung

- Aktualisierung 

Umweltverträglichkeitsstudie

- Bestätigung der Linienbestimmung

- Entwurfsplanung

- Umweltverträglichkeitsprüfung

- Landschaftspflegerischer Begleitplan
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- Genehmigungsplanung

- Planfeststellungsverfahren

- Planfeststellungsbeschluss = Baurecht

- Ausführungsplanung

- Ausschreibung der Bauleistungen, 

Baubeginn, Bauausführung

- Verkehrsfreigabe
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Südabschnitt

Nordabschnitt
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Planungsstand

Planungsphase: Vorplanung

- Vorbereitende Leistungen

- Vermessung ist erfolgt

- Verkehrsgutachten liegt im Entwurf vor

- Faunistische Planungsraumanalyse 

Südabschnitt liegt vor

- Beginn der faunistischen Kartierungen, 

Umweltverträglichkeitsstudie, 

Artenschutzbeitrag im Südabschnitt

- Technischer Entwurf in Aufstellung

- Start der Öffentlichkeitsbeteiligung
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Umweltuntersuchungen

- Faunistische Planungsraumanalyse Südabschnitt

- Analyse vorh. Daten/Abfrage bei Naturschutzstellen um zu ermitteln, welche 

Tierarten im Untersuchungsraum vorkommen können

- Mit Höherer Naturschutzbehörde und Naturschutzverbänden abgestimmt

- Ergebnis: Leistungsumfang für die Faunistischen Kartierungen

- Faunistische Untersuchungen Südabschnitt

- Kartierungen erfolgen ab Januar 2022 (teilw. bei Dämmerung, nachts)

- Umweltverträglichkeitsstudie

- Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter nach UVPG

- Artenschutzbeitrag

- Aussagen zu Beeinträchtigungen geschützter Arten
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- Gesamtlänge 9,0 km

- zwei Abschnitte mit eigenem 

Verkehrswert:

- Südabschnitt 5,0 km

- Nordabschnitt 4,0 km

Entwurf

Kartengrundlage: 

Geobasis NRW 18



Entwurf

Regelquerschnitt

- Straßenkategorie LS II

- Entwurfsklasse 2 gem. RAL 2012

- RQ 11,5+ mit Überholfahrstreifen 

(abschnittsweise)

- Straßenbegleitender Geh- und 

Radweg
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- Beginn an L665

- Aufstufung zur B63 ab AS 

Bönen

- Einmündung mit LSA

- Straßenüberführung über DB-

Strecke

Entwurf
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Entwurf

- Anbindung an BÜ-Beseitigung, 

teilplangleich mit LSA

- Verknüpfung mit Weetfelder

Straße, plangleich mit LSA

- Unterführung unter Osterfelder 

Bahn, Umgehungsgleis und 

Rathenaustraße

- Verknüpfung mit Anbindung des 

RBF, teilplangleich mit LSA

- Führung entlang Westseite des 

RBF
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Entwurf

- Querung WDI-Gleisanschluss

- Brücken über Otto-Brenner-

Straße und Wilhelmstraße

- Führung entlang des Hbf auf 

Gleisebene

- Querung mit der Hafenbahn

- Anschluss an Hafenstraße 

(L664)

- Aufstufung zur B63 bis Westring 

bzw. Münsterstraße
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Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Dialogforum

Politischer 

Begleitkreis

Presse-

information

Dialogforum Infomesse

Infomobil

Orts-

begehung

Landwirte

Anlieger

Runde 

Tische

Webseite

kontinuierlich Beteiligungsblock je Meilenstein bedarfsbezogen
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Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

wichtige Planungsschritte (Meilensteine):

- Auftakt

- Ergebnisse UVS

- Abschluss Vorplanung, Auftakt 

Entwurfsplanung

- Zwischenstand Entwurfsplanung

- Abschluss Entwurfsplanung intern

- Gesehenvermerk, Übergang zur  

Genehmigungsplanung (formelles 

Verfahren)

- Vorplanung

- Aktualisierung Verkehrsuntersuchung

- Aktualisierung 

Umweltverträglichkeitsstudie

- Bestätigung der Linienbestimmung

- Entwurfsplanung

- Umweltverträglichkeitsprüfung

- Landschaftspflegerischer Begleitplan

- Immissionsschutz

- Technischer Entwurf

- „Gesehenvermerk“

- Genehmigungsplanung

- Planfeststellungsverfahren

- Planfeststellungsbeschluss = Baurecht

- Ausführungsplanung

- Ausschreibung der Bauleistungen, 

Baubeginn

- Verkehrsfreigabe

Planungsvereinbarung Land/Stadt Hamm

Projektstand Dez. 2021
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Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

je Meilenstein ein Informationsblock

ca. halbjährlich

- Vorplanung

- Aktualisierung Verkehrsuntersuchung

- Aktualisierung 

Umweltverträglichkeitsstudie

- Bestätigung der Linienbestimmung

- Entwurfsplanung

- Umweltverträglichkeitsprüfung

- Landschaftspflegerischer Begleitplan

- Immissionsschutz

- Technischer Entwurf

- „Gesehenvermerk“

- Genehmigungsplanung

- Planfeststellungsverfahren

- Planfeststellungsbeschluss = Baurecht

- Ausführungsplanung

- Ausschreibung der Bauleistungen, 

Baubeginn

- Verkehrsfreigabe

Planungsvereinbarung Land/Stadt Hamm

Projektstand Dez. 2021 wichtige Planungsschritte (Meilensteine):

- Auftakt

- Ergebnisse UVS

- Abschluss Vorplanung, Auftakt 

Entwurfsplanung

- Zwischenstand Entwurfsplanung

- Abschluss Entwurfsplanung intern

- Gesehenvermerk, Übergang zur  

Genehmigungsplanung (formelles 

Verfahren)

31



Ausblick

Nächste Schritte der Öffentlichkeitsbeteiligung:

- Presseinformation (morgen)

- Freischaltung der Projekt-Webseite (1. Quartal 2022)

- Vorgespräche mit Schlüsselakteuren (Frühjahr 2022)

- Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 

Dialogforum (Frühjahr 2022)

- Infomesse (1. Halbjahr 2022)

- Infomobil (Sommer/Herbst 2022)

wichtige Planungsschritte (Meilensteine):

- Auftakt

- Ergebnisse UVS

- Abschluss Vorplanung, Auftakt 

Entwurfsplanung

- Zwischenstand Entwurfsplanung

- Abschluss Entwurfsplanung intern

- Gesehenvermerk, Übergang zur  

Genehmigungsplanung (formelles 

Verfahren)
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Ausblick

Nächste Planungsschritte:

- Abschluss Verkehrsgutachten

- Artenschutzbeitrag, faunistische Kartierungen, Aktualisierung der UVS Südabschnitt 

Meilenstein

- Ausarbeitung der Vorplanung Südabschnitt

- Abstimmung mit Straßen.NRW, VM NRW und BMVI

- Abschluss der Vorplanung im Südabschnitt / Bestätigung der Linienbestimmung 

Meilenstein

- Faunistische Planungsraumanalyse Nordabschnitt
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Ausblick

Nächster Politischer Begleitkreis:

- Abschluss der Umweltverträglichkeitsstudie

- Voraussichtlich Frühjahr 2023

wichtige Planungsschritte (Meilensteine):

- Auftakt

- Ergebnisse UVS

- Abschluss Vorplanung, Auftakt 

Entwurfsplanung

- Zwischenstand Entwurfsplanung

- Abschluss Entwurfsplanung intern

- Gesehenvermerk, Übergang zur  

Genehmigungsplanung (formelles 

Verfahren)
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Fragen, offene Punkte

Informationen:

www.b63n.de (demnächst)

b63n@stadt.hamm.de

Projektleitung: Frank Büchting Tel: 02381 17-4618

http://www.b63n.de/

